Bilan de gestion d'équipe et de projet

Projet GL 2025–2026

Groupe GL36

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Méthode de travail **3**

2.1 Travail incrémental 3

2.2 Planification adaptable 3

3 Organisation de l'équipe **4**

3.1 Polyvalence 4

3.2 Répartition progressive des tâches 4

3.3 Communication 4

4 Déroulement du projet **4**

4.1 Phase 1 : Hello World 4

4.2 Phase 2 : Langage sans objet 4

4.3 Phase 3 : Langage essentiel 5

4.4 Phase 4 : Extension TRIGO 5

5 Analyse du temps et conclusion **5**

5.1 Répartition du temps 5

5.2 Conclusion 5

1 Introduction

Ce document présente le bilan final du projet de création d'un compilateur. Le but de ce rapport n'est pas de détailler le code, mais d'expliquer comment le projet a été organisé et réalisé en équipe.

Pour ce bilan, nous nous appuyons sur deux documents : le planning prévisionnel et le document de réalisation. Le premier décrit ce qui était prévu au début du projet, tandis que le second décrit le travail réellement effectué.

Dans ce rapport, nous présentons la méthode de travail, l'organisation de l'équipe, le déroulement du projet et une analyse du temps passé.

2 Méthode de travail

Dès le début du projet, nous savions que le travail serait complexe. Il fallait transformer un langage informatique en langage machine. Pour cela, nous avons choisi une méthode de travail progressive.

2.1 Travail incrémental

Nous avons utilisé une méthode incrémentale, c'est-à-dire une construction du projet étape par étape. Le projet a commencé par une version très simple du compilateur, puis des fonctionnalités ont été ajoutées progressivement.

Les étapes principales ont été :

— une version minimale avec un affichage simple ;

— l'ajout des opérations de base ;

— l'intégration des classes et des objets ;

— l'ajout d'une extension TRIGO.

Cette méthode a permis d'avoir un programme fonctionnel à chaque étape et de valider le travail au fur et à mesure.

2.2 Planification adaptable

Un planning détaillé a été établi au début du projet. Cependant, certaines tâches ont pris plus de temps que prévu. Le planning a donc été ajusté régulièrement en fonction de l'avancement réel.

Cette organisation souple a permis de respecter les délais malgré les difficultés techniques.

3 Organisation de l'équipe

Le projet a été réalisé en groupe. La réussite du projet dépendait de la bonne organisation et de la communication entre les membres.

3.1 Polyvalence

Au début du projet, tous les membres ont travaillé ensemble sur les parties principales du compilateur, notamment le lexeur et le parseur. Cela a permis à chacun de comprendre le fonctionnement global du projet.

Cette polyvalence a facilité l'entraide et la continuité du travail.

3.2 Répartition progressive des tâches

Lorsque le projet est devenu plus complexe, une répartition plus précise des tâches a été mise en place. Certains membres se sont concentrés sur la vérification des programmes, tandis que d'autres ont travaillé sur la génération de code ou l'extension TRIGO.

Cette organisation a permis de mieux gérer la charge de travail.

3.3 Communication

La communication a été constante tout au long du projet. Les problèmes étaient discutés directement en groupe, ce qui a permis de trouver rapidement des solutions et d'éviter les blocages.

4 Déroulement du projet

Le projet peut être divisé en quatre grandes phases.

4.1 Phase 1 : Hello World

Cette phase avait pour objectif de mettre en place les bases du compilateur. Elle était prévue pour durer 4 jours, mais elle a été réalisée en 3 jours, du 15 au 18 décembre.

Ce bon démarrage a permis de prendre de l'avance pour la suite du projet.

4.2 Phase 2 : Langage sans objet

Cette phase a duré environ 13 jours. Elle concernait la gestion des variables et des opérations simples.

Deux tâches principales ont été réalisées :

— la vérification du programme (étape B), sur environ 4 jours ;
— la génération de code (étape C), sur environ 5 jours.

4.3 Phase 3 : Langage essentiel

Cette phase a été la plus difficile techniquement. Elle a duré environ 10 jours.

Une partie importante du temps a été consacrée à l'analyse et à la réflexion, avant de passer à la génération de code et aux tests.

4.4 Phase 4 : Extension TRIGO

La dernière phase concernait l'extension TRIGO. Elle a nécessité environ 10 jours de recherche et de réflexion. Pendant cette période, la documentation de l'extension TRIGO a été rédigée en parallèle, au fur et à mesure de la compréhension du sujet. L'implémentation finale a ensuite pris environ 3 jours.

Cette phase a montré que la compréhension du problème et la documentation associée prennent souvent plus de temps que l'écriture du code.

5 Analyse du temps et conclusion

5.1 Répartition du temps

Le tableau suivant présente une synthèse du temps passé sur les différentes activités.

Type d'activité	**Description**
Réflexion et analyse	Temps important consacré à la compréhension des problèmes, surtout pour l'extension.
Codage	Activité principale du projet, notamment lors des phases sans objet et langage essentiel.
Tests	Présents tout au long du projet, avec une phase plus intensive à la fin.
Documentation	Rédigée principalement en fin de projet.

TABLE 1 – Répartition du temps de travail

5.2 Conclusion

Ce projet a été une expérience très enrichissante.

La méthode progressive, la communication et l'adaptation du planning ont été essentielles pour la réussite du projet. Malgré certaines difficultés, l'équipe a su s'organiser et mener le projet à son terme.